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Prilly, le 17 mai 2022 
 

 

 

Monsieur Le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

Un projet immobilier, sis sur le fond 848 - av. de la Rochelle 29, a prévu la démolition et reconstruction 

d’un immeuble. L’emprise projetée étant en conflit avec le réseau existant d’évacuation des eaux 

communal, le détournement du réseau est nécessaire. Cinq autres fonds dans le même bassin versant 

sont également en projet de démolition-reconstruction. Les différents projets impliquent des 

modifications dans la gestion de l’évacuation des eaux pour ce secteur, traversé par deux collecteurs 

unitaires.L’un, communal et devant être dévié, et l’autre privé, prévu d’être complètement reconstruit.  

Le bassin versant impliqué étant de faible importance, et afin de permettre aux projets de se raccorder 

sur un réseau réalisé en séparatif, le service des Travaux a mandaté le bureau Holinger afin d’étudier 

la mise en séparatif du réseau communal correspondant.  

Le réseau à cet endroit constitue une « tête de réseau », aucune eau ne provient de l’amont ou d’un 

autre bassin versant. Le réseau aval est déjà séparé, au niveau de l’avenue de la Rochelle avec les 

attentes pour la reprise des eaux du secteur concerné déjà installées dans le fond 672, propriété de 

SICPA.  

La réalisation du séparatif, tel que prévu dans le PGEE, permettra ainsi de clore le bassin et de 

permettre la réalisation des projets immobiliers de manière conforme aux règles de l’art en termes 

d’évacuation des eaux.  

L’entier des deux réseaux, privé et public, sont sur des fonds privés.  
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Le tracé existant du collecteur public, au pied d’un talus arborisé, constitue une contrainte en termes 

de réalisation du séparatif. Un intérêt particulier visant à la préservation des arbres a été demandé, 

conformément au règlement y relatif.  

Raccordements privés 

Les raccordements privés ont été investigués par le bureau Holinger. Il en ressort que seuls les quatre 

bâtiments du ch. du Platane auront des travaux de mise en conformité à réaliser. Le plan ci-dessous 

expose la situation.  

 

Les gérances et propriétaires des bâtiments concernés ont été contactés afin de les intégrer au 

déroulement du projet et de limiter les impacts aux riverains.  
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Projets immobiliers 

Le premier projet immobilier (E3468), à l’origine du présent préavis, consiste en la construction d’un 

nouvel immeuble sur la parcelle 848. Les travaux ont débuté au mois d’avril pour le terrassement, 

impliquant le déplacement de la canalisation communale existante par le maître d’ouvrage privé. 

 

Lors des travaux de construction de l’immeuble, le collecteur existant (en jaune sur le plan) sera 

déplacé pour sortir de l’emprise du sous-sol du futur bâtiment et doit permettre l’installation de la 

nouvelle canalisation d’eaux usées dans un deuxième temps. Les travaux pour la nouvelle canalisation 

d’eaux usées démarreront à la validation du présent préavis. 



  

   

V i l l e  d e  P r i l l y 

Préavis N°08 -2022 au Conseil communal 
 

 

 Page : 4/9 

 

Le second projet immobilier (E3500), de plus grande importance, prévoit la construction de quatre 

nouveaux bâtiments dans le bassin versant concerné, ainsi qu’un cinquième de l’autre côté de l’av. de 

la Rochelle. Le permis de construire est entrée en vigueur et le début des travaux est prévu à l’automne 

2022. 
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1. Description du projet 

Le projet est intégralement compris dans des parcelles privées. Il ne concerne que le réseau 

d’évacuation des eaux, sans collaboration avec des acteurs externes, usuellement partenaires de nos 

chantiers dans le domaine public.  

La canalisation existante en unitaire présente un état permettant de la conserver pour les eaux claires 

(EC), comme prévu dans le PGEE. Les investigations caméra ont permis d’identifier des défauts 

ponctuels de faible importance (racines, connexion pénétrante). La correction de ces défauts sera 

coordonnée avec la mise en conformité des biens-fonds. En effet, lors des mises en conformité, 

certains branchements seront déplacés voire supprimés, permettant la réparation ponctuelle sur le 

collecteur communal.  

Le projet consiste donc à venir installer une nouvelle canalisation récupérant les eaux usées (EU), en 

parallèle de l’existante pour reprendre les eaux usées des bâtiments raccordés. Le nouveaux collecteur 

EU sera positionné à une altitude légèrement inférieure à l’existant, selon les directives en vigueur.   

Les investigations de contrôles de raccordement des biens-fonds ont mis en évidence que seuls les 

quatre bâtiments du ch. du Platane nécessitent une mise en conformité. Les bâtiments situés à droite 

du collecteur sont soit déjà en séparatif, soit pris en charge dans le cadre du projet immobilier (E3500). 

Le déplacement de la canalisation existante, initiée par le projet immobilier de Rochelle 29, est 

entièrement à charge de ce dernier. La pose de la nouvelle canalisation est à la charge de la Commune.  

Bien qu’ayant essayé de faire le plus rapidement les études nécessaires, il n’a pas été possible de 

rattraper le calendrier des travaux privés, qui ont dû démarrer ce mois de mars 2022. La déviation de 

la canalisation sera ainsi déjà réalisée avant le début des travaux communaux qui se coordonneront 

avec les différents acteurs présents sur le site. Une répartition temporelle et géographique est 

notamment proposée à cet effet avec un premier secteur, le lot A1, au droit de la parcelle 848, et un 

deuxième, le lot B, correspondant à la partie supérieure du collecteur. 

Les travaux consistent ainsi en la pose d’une nouvelle canalisation d’eaux usées, et à la juste reprise 

des connexions existantes des bâtiments privés.  

                                                      
1 Voir plan ci-après 
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2. Planning des travaux 

 

Les travaux seront coordonnés avec le chantier de Rochelle 29 et du projet E3500. Une partie du lot A 

sera réalisée par le maître d’ouvrage (MO) privé afin de ne pas prétériter le bon déroulement du 

chantier. Les travaux seront complétés en parallèle du lot B, pour lequel une coordination sera mise 

en place avec le chantier suivant devant démarrer cet automne. 

 

3. Coût des travaux 

Le projet immobilier E3500 nécessitant un abaissement en altitude du réseau pour prévoir un système 

d’évacuation gravitaire, toute adaptation du projet sera à charge de ces tiers. La part concernant le 

déplacement de la canalisation existante est à charge du MO de Rochelle 29. 

 

Etudes et analyses préliminaires CHF 7'799.00 

Honoraires avant-projet CHF 5'311.00 

Contrôles des biens-fonds CHF 2'488.00 

Etudes CHF 25'615.00 

Honoraires mandataire CHF 19'215.00 

Contrôles des raccordements CHF 4'400.00 

Géomètre et actes de servitudes CHF 2'000.00 

Génie civil CHF 270'730.00 

Lot A CHF 155'695.00 

Lot B CHF 115'035.00 

Total CHF 304'144.00 

Divers et imprévus (10 %) CHF 30'414.40 

Montant total HT CHF 334'558.40 

TVA 7.7 % CHF 25'761.00 

Montant total TTC CHF 360'319.40 

Montant total TTC arrondi CHF 376'000.00 

 

 

 

 

Planning Travaux Rochelle Ouest 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Etape 1 : Travaux Lot A

installation et travaux préparatoire

Creuse, pose collecteur

Construction des chambres

Remblayage

Etape 2 : Travaux Lot B

installation et travaux préparatoire

Creuse, pose collecteur

Construction des chambres

Remblayage

travaux réalisé par MO privé

travaux réalisé par mandataire de Prilly

Septembre Octobre Novembre DécembreMai Juin Juillet Aout
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4. Incidence financière 

 

Budget d'investissement Total 2022 2023 2024 2025 2026 

Montant en CHF arrondis à la centaine       

         

Dépenses (objet du préavis) 350 000 350 000         

Subventions   0           

Participations ou autres   0           

         

Total investissements net 350 000 350 000         

         

Paramètres de base        

Durée d'amortissements   30      

Année début de l'amortissement 2023      

Année bouclement du préavis 2022      

Taux d'intérêts moyen   1.50%      

         

         

Budget de fonctionnement  2022 2023 2024 2025 2026 

Montant en CHF arrondis à la centaine       

         

Intérêts               

Charge d'intérêts       5 300 5 100 4 900 4 700 

         

Amortissements               

Charge d'amortissements 3311.000.4600   11 670 11 670 11 670 11 670 

         

Autres charges        

                  

                  

Néant                 

         

Total charges fonctionnement   0 16 970 16 770 16 570 16 370 

         

Autres recettes        

Néant                 

         

Total recettes fonctionnement   0 0 0 0 0 

         

         

Total charges fonctionnement net   0 16 970 16 770 16 570 16 370 

 

L’impôt préalable (TVA) sera intégralement récupéré et a été déduit du crédit sollicité. 

Ces travaux seront financés par le produit de la taxe sur l’évacuation des eaux.  
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Conclusions 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal  N° 08-2022, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

 

décide 

 

1. d’octroyer un crédit de CHF 350'000.-- destiné à la mise en séparatif des collecteurs aux chemins 

de la Rochelle et du Platane ; 

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et/ou l’emprunt ; 

3. d’amortir cette dépense d’investissement sur une durée de 30 ans à raison de CHF 11'670.- par 

année, par le débit du 3311.000-4600 PGEE (réseaux) -  épuration, dès l’année qui suit la fin des 

travaux ; 

4.  de comptabiliser annuellement la charge d’intérêts au compte 3909.000-4600 ; 

5.  d'autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par le projet en vue de sa mise 

en œuvre. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 mai 2022. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron I. Neuhaus Alghisi 

 

 

 

 


